

## Baukosten- und Bauzeitplanung Sport- und Mehrzweckhalle

**Datum:** 20.10.2025  
**Federführung:** 1 Büro der Bürgerschaft  
**Beteiligte Ämter:**  
**Antragsteller:** FDP-Fraktion  
**Beratungsfolge**

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Bürgerschaft der Hansestadt Wismar (Entscheidung)		Ö

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beauftragt den Bürgermeister, bis zur Sitzung der Bürgerschaft im November 2025 eine überarbeitete verbindliche Bauzeitplanung und einen Überblick über Baukosten und Bauzeiten für die Sport- und Mehrzweckhalle (künftige Stadthalle), insbesondere für die restlichen Maßnahmen, vorzulegen.

Darin sollen tabellarisch dargestellt werden:

- Beginn der Planung (mit Angabe der seinerzeit geplanten Baukosten und der seinerzeit geplanten Bauzeit)
- Beginn und Fortschritt der bis heute vollendeten Leistungen aus den Losen (jeweils mit Angabe der veränderten Baukosten und geänderten Bauzeiten, wenn es beim jeweiligen Los Änderungen gab)
- Beginn und Fortschritt der noch nicht beendeten Leistungen aus den Losen (jeweils mit Angabe der veränderten Baukosten und geänderten Bauzeiten mit einer Einschätzung der restlichen Bauzeit)
- eine Aufstellung aller zusätzlichen Kosten, die durch die Bauzeitverzögerungen entstanden sind (z.B. Zwischenfinanzierungskosten, Anmietungen aufgrund der Nichtnutzbarkeit)

### Begründung

Die Fraktion Liberale Liste-FDP begrüßt grundsätzlich die Sanierung und Modernisierung der Sport- und Mehrzweckhalle (künftige Stadthalle) der Bürgermeister-Haupt-Straße, wenngleich von Anfang an eine gewisse Skepsis bestand, ob ein Neubau nicht zielführender wäre.

Noch im Mai 2025 erfolgte die Mitteilung, dass das Projekt im vierten Quartal abgeschlossen sein wird und die Halle wieder dem Sport sowie für Veranstaltungen zur Verfügung steht. Jedoch kommt es erneut zu erheblichen Bauverzögerungen.

Diesbezüglich bittet die Fraktion um Mitteilung eines verbindlichen Bau- und Fertigstellungsplans für die Sport- und Mehrzweckhalle und einen Überblick über die Entwicklung und die Abweichungen sowohl hinsichtlich der Baukosten als auch der Bauzeiten.

**Anlage/n**