

Protokollauszug

Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom 30.10.2025

**TOP 11.3. Baukosten- und Bauzeitplanung Sport- und Mehrzweckhalle
geändert beschlossen
VOP/2025/0514**

Begründung: Herr Domke

Wortmeldungen: Herr Beyer, Herr Toni Brüggert

Herr Domke, als Einreicher, modifiziert den Antrag wie folgt: die Frist „bis zur Bürgerschaftssitzung im November 2025“ wird rausgenommen.

Wortmeldungen: Herr Beyer, Herr Gundlack

Beschluss:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beauftragt den Bürgermeister eine überarbeitete verbindliche Bauzeitplanung und einen Überblick über Baukosten und Bauzeiten für die Sport- und Mehrzweckhalle (künftige Stadthalle), insbesondere für die restlichen Maßnahmen, vorzulegen.

Darin sollen tabellarisch dargestellt werden:

- Beginn der Planung (mit Angabe der seinerzeit geplanten Baukosten und der seinerzeit geplanten Bauzeit)
- Beginn und Fortschritt der bis heute vollendeten Leistungen aus den Losen (jeweils mit Angabe der veränderten Baukosten und geänderten Bauzeiten, wenn es beim jeweiligen Los Änderungen gab)
- Beginn und Fortschritt der noch nicht beendeten Leistungen aus den Losen (jeweils mit Angabe der veränderten Baukosten und geänderten Bauzeiten mit einer Einschätzung der restlichen Bauzeit)
- eine Aufstellung aller zusätzlichen Kosten, die durch die Bauzeitverzögerungen entstanden sind (z.B. Zwischenfinanzierungskosten, Anmietungen aufgrund der Nichtnutzbarkeit)

**Abstimmungsergebnis:
- beschlossen**