

Protokollauszug

Sitzung des Finanzausschusses, phanTECHNIKUM - Tagungsraum vom 09.09.2015

TOP 5. Weltkulturerbeobjekt/ Historisches Museumsensemble, Schweinsbrücke 6 und 8 in 23966 Wismar;
Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung; 1. bis 3. Baustufe;
Zuwachsfinanzierung zur Umsetzung der weiteren Maßnahmen am historischen Bestand
ungeändert beschlossen
VO/2015/1446

Beschlussvorschlag:

Die Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des historischen Museumsensembles wird sich bis zur Fertigstellung des Objektes Ende 2016 von ehemals 10,643 Mio. € (brutto)/ (Stand der Baufachlichen Prüfung des LFI vom 24. 11.2010) auf 12,390 Mio. € (brutto) erhöhen (Kostenhochrechnung des beauftragten Architekturbüros Angelis und Partner aus Wismar zum Stand 02.06.2015). Das entspricht einem Kostenzuwachs von 1,747 Mio. € (brutto)/ ca. 16,42 %, der durch außergewöhnliche Verhältnisse, eine konjunkturelle Entwicklung in der Bauwirtschaft und zusätzliche Leistungen eingetreten ist. Der finanzielle Ausgleich erfolgt durch Eigenmittel der Hansestadt Wismar sowie durch Städtebaufördermittel über den Sanierungsträger DSK.

Die Fortsetzung der Baumaßnahme „Weltkulturerbeobjekt/Historisches Museumsensemble, Schweinsbrücke 6 und 8“ der Hansestadt Wismar - Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung-“ wird auf Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses Nr. 0618-50/09 mit einer darin enthaltenen Investitionssumme von 10 Mio. € auf eine Erhöhung der Gesamtkosten von 12,390 Mio. € (brutto) beschlossen. Die dafür erforderlichen Mittel werden überplanmäßig bereitgestellt.

Frau Harcks führt in den Inhalt der Vorlage ein und erläutert diese ausführlich. Anschließend nimmt Frau Bansemer zu der Finanzierung Stellung.

Herr Domke bedankt sich für die Informationen und eröffnet die Diskussion.

Wortmeldungen:

Herr Domke, Herr Rickert, Frau Bansemer, Frau Harcks

Im Folgenden werden verschiedene Themen in der Diskussionsrunde erörtert:

- Neubau / Sanierung Verwaltergebäude Friedhof (Denkmalgeschützt)
- lange Zeitspanne bis zum Anfang der Sanierung
- erneute Preiserhöhung in der Zukunft

Nunmehr lässt Herr Domke über die Vorlage abstimmen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen

Ja-Stimmen: 8

Nein Stimmen: 0

Enthaltungen: 1