

Protokollauszug
Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und So-
ziales vom 03.12.2018

TOP 11. Sanierung Fritz-Reuter-Schule

Herr Fröhlich informiert zum Sachstand.

Am Standort Fritz-Reuter-Schule wurde mit den Gründungsarbeiten für die Bohrpfahlwand begonnen. Danach können die Restarbeiten an der Baugrube erfolgen. Anschließend wird mit der Anfertigung des Fundamentes begonnen. Die Durchführung aller Arbeiten ist witterungsabhängig.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.